




Semana 8

Ingeniería de software II

Nombre estudiantes:	Jorge Germán Gallardo Heck
	Pedro Andrés Breit Lira
Carrera: Analista Programador Computacional	
Profesor: Felipe Andrés Pérez Cifuentes	Fecha: 05/10/2026

Tabla de contenido

- Información del proyecto3
 - Antecedentes Generales.....3
 - Descripción del proyecto3
 - Alcance del proyecto4
- Criterios de finalización y Estado de entregables5
 - Criterios de término del proyecto5
 - Entregables del proyecto5
- Aprobaciones7

Información del proyecto

Antecedentes Generales

Empresa / Organización	Edificio Nuevos Horizontes
Proyecto	Sistema de Gestión de Pagos de Gastos Comunes
Fecha de preparación	05/10/2026
Cliente	Administración del edificio Nuevos Horizontes
Patrocinador principal	Duoc UC
Gerente de Proyecto	Jorge Gallardo Heck – Pedro Breit Lira

Descripción del proyecto

El edificio Nuevos Horizontes, de 20 pisos y 160 departamentos, enfrentaba una gestión ineficiente de sus gastos comunes: procesos de cobro manuales, altos niveles de morosidad sin un mecanismo claro para identificarla, falta de transparencia hacia los residentes y sobrecarga administrativa para un equipo reducido de personal. Ante esta necesidad, se desarrolló un sistema informático que automatiza el registro y cálculo de cuotas, el pago en línea, el seguimiento de la morosidad y la generación de informes, con el objetivo de reducir la carga manual, mejorar el flujo de caja del edificio y entregar acceso transparente y en tiempo real a la información financiera.

La solución propuesta es una aplicación web con interfaz optimizada para dispositivos móviles, con arquitectura serverless en AWS. El sistema está dirigido a dos tipos de usuarios: el administrador del edificio, quien gestiona departamentos, residentes, gastos comunes y morosidad, y el residente representante de cada departamento, quien consulta sus cuotas, realiza pagos en línea y recibe notificaciones. Ambos perfiles se benefician de un proceso más simple, trazable y con menor margen de error que el esquema manual previo.

El desarrollo se abordó de forma incremental a lo largo de la asignatura: análisis y especificación de requisitos, modelado de casos de uso, diseño de la arquitectura de software bajo el modelo de vistas 4+1, y prototipado de la interfaz en baja y alta fidelidad, consolidando todo en un Documento de Arquitectura de Software (DAS) como principal producto técnico del proyecto.

Alcance del proyecto

El proyecto contempló, desde su planificación inicial, tres módulos funcionales: gestión de residentes y departamentos, gestión de pagos (incluyendo morosidad e intereses) y generación de consultas e informes. Los tres fueron abordados y documentados en su totalidad: se definieron y especificaron 30 requisitos funcionales y 10 no funcionales, se modelaron 35 casos de uso, y se diseñó la arquitectura completa del sistema a través de las cinco vistas del modelo 4+1 (escenarios, lógica, procesos, desarrollo y física), documentadas en el DAS.

En cuanto a experiencia de usuario y accesibilidad, se desarrolló un prototipo de baja fidelidad para las funcionalidades clave del sistema, y un prototipo de alta fidelidad con sistema visual completo para el flujo del residente representante, evaluado bajo el modelo de calidad ISO/IEC 25010 en sus atributos de usabilidad, eficiencia de desempeño, mantenibilidad y accesibilidad. El flujo del administrador quedó validado en baja fidelidad, con su versión de alta fidelidad identificada como mejora futura.

En términos de documentación técnica, el proyecto cumplió con la entrega de la planilla de requisitos, la especificación de casos de uso, los diagramas de arquitectura en sus cinco vistas, el Documento de Arquitectura de Software consolidado, y el presente cierre de proyecto. No se desarrollaron pruebas de software formales (unitarias, de integración o de aceptación) ni la implementación del código fuente del sistema, por quedar fuera del alcance definido para esta asignatura, orientada al análisis, diseño y documentación de la arquitectura.

Criterios de finalización y Estado de entregables

Criterios de término del proyecto

Por medio del presente documento, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en la siguiente tabla:

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del cliente	X
Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los requerimientos del cliente.	
Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.	
Marcar con una "X" la razón de término del proyecto:	

Entregables del proyecto

Entregable	Aceptación (Si o No)	Observaciones
Diagrama de contexto del sistema	SI	
Planilla de requisitos funcionales y no funcionales	SI	
Diagrama de casos de uso general (nivel 1)	SI	
Diagrama de casos de uso específicos (nivel 2)	SI	
Especificación de casos de uso (nivel 2)	SI	
Diagrama de clases (Vista lógica)	SI	
Diagrama de actividad (Vista de procesos)	SI	
Diagrama de componentes (Vista de desarrollo)	SI	
Diagrama de paquetes (Vista de desarrollo)	SI	
Diagrama de despliegue (Vista física)	SI	
Documento de Arquitectura de Software (DAS)	SI	
Prototipo de baja fidelidad	SI	
Prototipo de alta fidelidad	SI	
Informe de lecciones aprendidas	SI	
Acta de cierre del proyecto	SI	
Pruebas de software (unitarias, integración, aceptación)	No	Fuera de alcance asignatura
Implementación del código fuente del sistema	No	Fuera de alcance

Para cada entregable aceptado dentro del proyecto, se entiende que este ha cumplido con los criterios de aceptación previamente establecidos en la documentación de requerimientos

y en la definición del alcance. Asimismo, se ha verificado que dichos entregables satisfacen los requerimientos funcionales especificados y los estándares de calidad definidos, y se ha realizado la validación correspondiente, confirmando que el producto desarrollado responde a las necesidades identificadas. Se ha entregado, además, toda la documentación técnica generada durante el proyecto (planilla de requisitos, diagramas de arquitectura, Documento de Arquitectura de Software y prototipos), quedando disponible como base para una futura etapa de implementación del sistema.

Para cada entregable aceptado, se autoriza el cierre formal del proyecto. Este proceso contempla la realización de una evaluación de cierre, la consolidación de la documentación generada durante el desarrollo y su archivo completo como respaldo del trabajo realizado por la dupla.

Aprobaciones

Nombre y Cargo	Fecha	Firma
Jorge Gallardo Heck- Estudiante	05/10/26	X
Pedro Breit Lira – Estudiante	05/10/26	X
Felipe Pérez Cifuentes- Docente	05/10/26	X



Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.